



Stadt Bad Münstereifel  
Bürgermeisterin Frau Sabine Preiser-Marian  
Marktstr. 11  
53902 Bad Münstereifel

16.09.2022

## **CDU-Antrag: Veröffentlichung der Wiederaufbau- & Hochwasserschutzmaßnahmen**

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Preiser-Marian,

die CDU-Fraktion schlägt vor über abgeschlossenen, anstehenden und aktuell durchgeführten Maßnahmen zum Wiederaufbau und Hochwasserschutz wöchentlich in der Zeitung „Münstereifelchen“ und regelmäßig in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Die Meldung soll kurz und übersichtlich sein. In der Meldung sollten Daten wie Art, Ort, so wie der zeitliche Horizont der Maßnahme benannt werden. Für eine mögliche Darstellung wäre aus unserer Sicht eine Tabelle oder ein Gantt-Diagramm geeignet. Wir bitten die Verwaltung eine mögliche Darstellung auszuarbeiten und der Politik vorzustellen.

Begründung:

Die Maßnahmen zum Wiederaufbau und Hochwasserschutz sind im Gange oder werden aktuell geplant. Doch leider werden diese Maßnahmen nicht von den Bürgern und Bürgerinnen entsprechend wahrgenommen. Diese Wahrnehmung wollen wir durch eine regelmäßige Veröffentlichung erhöhen, um auch das Verständnis in der Bevölkerung zu erhöhen.

Die Darstellungsmöglichkeiten in Form einer Tabelle oder als Gantt-Diagramm sind gängig in der Projektplanung und sollten grundsätzlich in der Verwaltung verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Mehrens

gez. Martin Finder

(Fraktionsvorsitzender)

(Stadtverordneter)

Martin Mehrens  
Fraktionsvorsitzender  
Talstraße 6  
53902 Bad Münstereifel

Telefon (02253) 932 347  
Fax (02253) 545 173  
Mail martin.mehrens@cdu.net

[www.cdu-badmuenstereifel.de](http://www.cdu-badmuenstereifel.de)  
[www.facebook.com/cdu.bad.muenstereifel](https://www.facebook.com/cdu.bad.muenstereifel)



Anlagen:

Einfache, chronologische Tabelle:

Wiederaufbau und Hochwasserschutzmaßnahmen					
Ort	Maßnahme	gepl. Startdatum	gepl. Enddatum	Aktueller Stand	Anmerkungen
Arloff	Gutachten Erft an Straße XY	01.08.2022	31.10.2022	Ausführung	Verzögerung wg. Froschwanderung
Arloff	Sanierung Brücke Schule	01.11.2022	28.02.2022	Ausschreibung	
Iversheim	Sanierung Straße Auf dem Waasem	01.01.2022	31.03.2022	Planung	Derzeit kein Unternehmer frei
....					

Einfaches (leeres) Gantt-Diagramm Beispiel:

